

Arbetsmiljöplan

Projektnamn
REV-26
Besöksadress till byggplatsen
Sanden 216, Ödsmål , 444 84 Stenungsund
Byggherre
Perstorp Oxo AB
BAS P
Perstorp Oxo AB
BAS U
Perstorp Oxo AB

Den gyllene regeln



Alla, även du,
förväntas avbryta arbetet
så fort det finns beteenden
eller förhållanden som
är riskabla

Revisioner

Rev	Datum	Komplettering/ändring av planen	Sign Bas P/ Bas U	Byggherrens godkännande
0	2026-01-15	Första revision	Mats L	Mikael Johansson
1				
2				
3				
4				
5				

Beskrivning av Projektet "REV-26"

Projektet 'Revisionsstopp 2026' omfattar lagstadgade inspektioner/besiktningar av tryckbärande utrustning, avhjälpande underhåll som är stoppkrävande, katalysatorbyte och förberedande anslutningspunkter för framtida inkopplingar i befintlig utrustning.

Utförandeperioden sker under våren, 2026-04-15 – 2026-05-01. Enligt bemanningsplanen kommer det som mest att finnas cirka 400 entreprenörer på plats samtidigt.

Tidplan

Fyll i de datum som är aktuella för den fasen som arbetsmiljöplanen är aktuell för

Start Basic Engineering	Slutdatum Basic Engineering
2025-03-28	2025-09-29
Start Detail Engineering	Project close out
2025-09-30	2025-06-30
Startdatum för Underhållsstoppet	Mechanical completion (MC), TG4B
2025-04-15	2025-05-01

Arbetsmiljöorganisation

Projektledare

Namn	Företag	Telefon
Mats Levin	Perstorp Oxo AB	+46 76 6342529

Montageledare TDI

Namn	Företag	Telefon
Johan Karlsson	Perstorp AB	+46 733 133 817
Fredrik Kilpi	Enigma AB	+46 761 023 056

Samordningsansvarig – Arbete på fast driftställe

Namn	Företag	Telefon
Mikael Johansson	Perstorp Oxo AB	+46 729779651

Handläggare byggarbetsmiljösamordning för planering och projektering "BAS-P"

Namn	Företag	Telefon
Mats Levin	Perstorp Oxo AB	+46 76 6342529

Handläggare byggarbetsmiljösamordning för utförandet "BAS-U"

Namn	Företag	Telefon
Mats Levin	Perstorp Oxo AB	+46 76 6342529

Arbetsmiljöingenjör

Namn	Företag	Telefon
Lina Agnemark	Perstorp Oxo AB	0733-13 38 48

Ansvarig för samordning av brandskydd

Namn	Företag	Telefon
Henrik Berntsson	Perstorp Oxo AB	

Huvudskyddsombud

Namn	Företag	Telefon
Marcus Rölling	Perstorp Oxo AB	0303-38 32 23

Skyddsombud

Namn (skyddsombud i projektet för fasta driftstället)	Företag	Telefon
Namn	Företag	Telefon
Namn	Företag	Telefon

Namn	Företag	Telefon

EHS representant IPC

Namn	Företag	Telefon
Andrius Valauskis	IPC	+46 760 164999

Entreprenörer

Mek och Svets	Ansvarig	Kontaktuppgift
IPC	John Ahl	+46 703 471 522
El	Ansvarig	Kontaktuppgift
Actemium	Kristoffer Nordfeldt	kristofer.nordfeldt@actemium.com
Instrument	Ansvarig	Kontaktuppgift
S-tech	Simon Standar	Simon.standar@stechab.se
Bilfinger	Fredrik Carlsson	fredrik.carlsson@bilfinger.com
Actemium	Stefan Larsson	Stefan.Larsson@actemium.com
Ställning	Ansvarig	Kontaktuppgift
Hamntjänst	Ola Sandberg	+46 725 600 935
Kranar/lyft	Ansvarig	Kontaktuppgift
Nordic crane	Jonas Nibell	+46 762 61 05 37
Arbetsledning/koordinering	Ansvarig	Kontaktuppgifter

Vid Nödläge gäller

Om larmet går: Avbryt ditt arbete och bege dig snarast till markerad samlingsplats (se kartan) för inräkning och information. Vid samlingsplatserna finns det en inräkningsläsare, här skall du använda ditt passerkort för inräkning av personal.

Om en olycka eller annat nödläge skulle inträffa: larma kontrollrummet via nödtelefoner (se karta) ute i anläggningen eller med ATEX- klassad telefon till +46 703 301 640 eller dra i nödduschen som är direktlarmad till kontrollrummet.

Fordon: Fordonsnyckel skall lämnas kvar i fordonets tändning-slås, så att fordonet kan flyttas vid ett eventuellt nödläge.




Samlingsplatser vid nödläge

Hjärtstartare
Portvakt/reception
Kontrollrum area 20
Kontrollrum area 28 - Nol
Area 24
Ställverk 560
Ställverk 510
Skeppningskontor
Oxohallen

Miljöstationer
Rökning tillåten på följande platser

Översiktskarta Stenungsund



Struktur för samordning av arbetsmiljöarbetet

Eftersom arbetet i detta projekt utförs på en arbetsplats som också är ett fast driftställe tillämpas Perstorp Oxo ABs lokala processer också som ledningssystem för projektet.

Projektering (TDI-projekt)

Detta innebär att under projekteringsfasen (utredning förstudie, förprojektering och design under genomförandefasen) styrs projektet av site Stenungsunds förändringsprocess. Där ställs krav på riskanalyser och model reviews (30/60/90%) för bruksskedet. Under projekteringsfasen och framförallt i riskanalyser och reviewer ska skyddsombud för det fasta driftstället involveras likaså representanter för mottagaren.

Montage/Utförande av projektet i fält

Inga arbeten får utföras utan giltigt arbetstillstånd. Alla utförare ska ta del av riskanalysen och identifierade åtgärder för det specifika arbetet samt som ett sista steg alltid utföra "Min Jobbanalys".

Under montage i fält styr site Stenungsunds AO-process samordning och detaljplanering av alla arbeten i fält både för projekten och för ordinarie underhållsarbete. AO-processen tillsammans med LSR-Säkert arbetstillstånd säkerställer att alla arbeten bereds, riskbedöms och samordnas i tid för ett säkert utförande.

Alla arbetstillstånd, tillsammans med riskanalysblankett och Min jobbanalys ska finnas tillgängligt uppsatt vid arbetsplatsen för projektet alternativt på angiven tavla för arean.

Tillträde till anläggningen

Grundläggande kännedom och kompetens krävs för alla som ska arbeta inne på Perstorp Oxos område:

- SSG entré basic course
- SSG chemical Safety
- Careway Center genomgång och godkänt test, inklusive god kännedom om Perstorp Oxos Life Saving rules eller motsvarande ersättning till godkänt test under onboardingen till stoppet.

För vistelse i area 24 krävs även tjänstbarhetsintyg för allergiframkallande kemiska ämnen samt Perstorps e-learning utbildning inom detta.

Uppföljning av säkerhetsarbetet under utförandet i fält

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet i projektet sker genom:

- ☒ Skyddsronder 1 ggr/dag
- ☒ Dagliga morgonmöten/toolbox talks.
 - Klockslag: 07.00
 - Plats: Respektive disciplin/entreprenörs samlingsplats
 - Dokumentation: Signerat toolboxmaterial lämnas in i avsedd brevlåda
- ☒ Säkerhetsronderingsteam
- ☒ Safety Walks
- ☒ Take Care observationer

Rapportering av risker, tillbud och olyckor

Alla risker, tillbud och olyckor rapporteras in i RC Dashboard. Alla Perstorpansställda har möjlighet att lägga in en anmälan direkt.

Som entreprenör kan man rapportera in genom att skicka ett mail till incident.stenungsund@perstorp.com eller lägga en lapp "Förenklad avvikelserapport" i avsedd brevlåda.

Skydds- och ordningsregler

Eftersom arbetet i detta projekt utförs på en arbetsplats som också är ett fast driftställe tillämpas Perstorp Oxo ABs lokala processer också som ledningssystem för projektet.



Vår säkerhetspolicy

Vår högsta prioritet är säkerhet, hälsa och välbefinnande för alla som arbetar på platsen och alla som finns i vår omgivning.

Vårt mål är NOLL olyckor eller arbetsrelaterade sjukskrivningar, eftersom vi tror att det går att förebygga dem.

Det kräver att alla är engagerade i att förbättra säkerheten på platsen och tar ansvar för sin egen och andras säkerhet.

Vi prioriterar aldrig produktion på bekostnad av säkerhet och har noll tolerans för brott mot våra Life Saving Rules. Att följa reglerna är en självklarhet för alla som arbetar här.

Perstorp Oxo AB har 11 stycken Life Saving Rules



Den gyllene regeln



LoToTo - Säker utlösning



Arbete på höjd



Heta arbeten



Säkert arbetstillstånd



Säker brytning av
rör/utrustning



Lyftarbeten



Ingen alkohol eller
andra droger



Bortkoppling av
säkerhetsanordningar



Arbete i slutet utrymme



Resa och köra säkert
(inom siten)

Alla Life Saving Rules och övriga ordnings- och skyddsregler finns att finna på Compass under lokala processer. De läggs också med som bilagor till detta dokument. Se bilaga 5-15.

Entreprenörer får del av dessa genom entreprenörsföreskrifter under upphandlingen samt summerat i säkerhetsfoldern. Entreprenörsföreskrifterna finns i bilaga 16.

Specifika ordnings- och skyddsregler för detta projekt

Projektet kan utifrån behov alltid ställa högre krav än vad siten gör. Sådana krav ska dokumenteras tydligt och framgå tydligt nedan i denna arbetsmiljöplan.

Avsteg mot sitens rutiner kräver särskild riskbedömning och dokumenterat avsteg godkänt av representant för samordningsansvarig, ägaren av den specifika rutinen samt huvudskyddsombud.

För detta projekt gäller följande:

- ☒ Inga avsteg har gjorts ☐ Flöjande avsteg har gjorts: *Se bilaga 2*
- ☒ Inga tilläggskrav ☐ Följande tilläggskrav gäller: *Se bilaga 3*
- ☒ Regler vid revisionsstopp ID 202347 kommer göras gällande under REV-26. Se bilaga 4

Åtgärder till arbeten med särskild risk

Arbetsmiljöplanen står aldrig för sig självt som en helhet kring riskbedömning och åtgärdsplan. Alla arbetsuppgifter som ska utföras bereds och riskbedöms för sig där också nödvändiga åtgärder för respektive arbetsuppgift dokumenteras i respektive RA-blankett och finns sparad ihop med arbetstillståndet.

RA-blankett, arbetstillstånd och min jobbanalys skall alltid utföras, finnas tillgängligt uppsatt på tavla vid arbetsplatsen och sparas enligt rutinen LSR – säkert arbetstillstånd ID81397.

Risköversikt - checklista

Arbeten med särskild risk som kommer att förekomma i detta projekt

	Nej	Ja	Åtgärder *
1. Arbete med risk för fall från högre höjd än två meter.		x	LSR Site Ste – Arbete på höjd ID80591
2. Arbete som innebär risk att begravas under jordmassor eller sjunka ner i lös mark.	x		Avspärningar (Ste) ID4897 LSR Site Ste – Arbete i slutet utrymme ID 78915
3. Arbete med lansering, montering eller nedmontering av tunga byggelement eller formbyggnadselement.		x	LSR Site Stenungsund – Lyftarbeten ID76643 Avspärningar (Ste) ID4897
4. Arbete som kan medföra exponering för kemiska och biologiska ämnen.		x	LSR Site Ste – Säker brytning av rör_utrustning ID74725 Rätt skyddsutrustning ID73839 Handskguide Perstorp Oxo – Site Stenungsund ID105381
5. Rivning av bärande konstruktioner, eller hälsofarliga material eller ämnen.	x		
6. Arbete i närheten av högspänningsledning.		x	Tillämpningsanvisningar för SS-EN 50110-1 ID107024 Instruktion – Elsäkerhet – Ansvar och skyldigheter ID35355
7. Arbete på en plats eller ett område med passerande fordonstrafik.		x	LSR Site Ste -Resa och köra säkert inom siten ID76027 Avspärningar (Ste) ID4897 Tillträde ID 81064
8. Arbete vid vilket sprängämnen används.	x		
9. Arbete i brunnar eller tunnlar samt anläggningsarbete under jord.	x		LSR Site Stenungsund – Arbete i slutet utrymme ID78915
10. Arbete med risk för drunkning.	x		
11. Undervattensarbete med dykarutrustning.	x		
12. Arbete i kassun under förhöjt lufttryck.	x		
13. Arbete som kan medföra exponering för joniserande strålning.		x	PMI ID181244 Regler vid röntgenradiografering ID202696
14. Arbete i område med brand- och explosionsfarliga ämnen.		x	LSR Site Stenungsund – Heta arbeten ID81276
15. Arbete i processarea.		x	Avspärningar (Ste) ID4897 LSR Site Stenungsund – LoToTo ID 83596 eller ID 81629

			LSR Site Stenungsund – Säkert arbetstillstånd ID 81397
16. Arbeta i slutet utrymme.		x	LSR Site Stenungsund – Arbeta i slutet utrymme ID78915
17. Arbeta med tunga lyft.		x	LSR Site Stenungsund – Lyftarbeten ID76643 Avspärrningar (Ste) ID4897

* Åtgärder styrs av följande rutin(er) i ledningssystemet. Riskbedömning samt specifika åtgärder ska framgå i RA-blankett kopplad till gällande arbetstillstånd. LSR Site Stenungsund – Säkert arbetstillstånd ID81397 gäller för alla ovan identifierade risker

Bilaga 1 Arbetsmiljöplan - Skyltning arbetsstället

Fabrik/anläggningsarea:	Perstorp Oxo AB
Projekt:	REV-26

Larmtelefon 0303-383664 / 0703 301 640

Ansvarig för samordning på fast driftställe enligt arbetsmiljölagen 3 kap 6§ och 7d§	
Namn:	Tel. nr:
Mikael Johansson	+46 729779651

Kontaktperson för byggarbetsmiljösamordnare BAS-P och BAS-U		
BAS-P Namn:	Tel. nr:	Företag
Mats Levin	+46 76 6342529	Perstorp Oxo AB
BAS-U Namn		
Mats Levin	+46 76 6342529	Perstorp Oxo AB

- Inga arbeten utförs utan giltigt arbetstillstånd - Arbetstillstånd och tillhörande riskanalysblankett sätts upp på denna tavla - Min jobbanalys ska alltid utföras innan arbetets start och sparas med arbetstillståndet på tavlan - Vi följer alltid Site Stenungsunds Life Saving Rules
--

Roll	Namn	Telefonnummer	Företag
Projektledare	Mats Levin	+46 76 6342529	Perstorp Oxo AB
Montageledare			
Huvudskyddsombud	Marcus Johansson	0303-383223	Perstorp Oxo AB
Skyddsombud			

Den gyllene regeln



Alla, även du,
förväntas avbryta arbetet
så fort det finns beteenden
eller förhållanden som
är riskabla